Cofinanțat de Uniunea Europeană

6. Prezentarea stadiului implementării tehnice și financiare a PEO (inclusiv situația plăților efectuate în cadrul PEO)

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai - noiembrie 2025 (Lei)

Prioritatea 1
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 334
Suma solicitată - 132.604.349,39
Suma autorizată - 123.119.548,56
Din care FSE+ - 108.192.340,04

Prioritatea 2
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 260
Suma solicitată - 353.750.203,49
Suma autorizată - 352.364.346,83
Din care FSE+ - 309.535.008,05

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai - noiembrie 2025 (Lei)

Prioritatea 3
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 128
Suma solicitată - 701.380.691,03
Suma autorizată - 690.644.865,66
Din care FSE+ - 540.640.432,70

Prioritatea 4
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 747
Suma solicitată - 941.859.939,10
Suma autorizată - 927.010.496,62
Din care FSE+ - 806.101.442,61

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai - noiembrie 2025 (Lei)

Prioritatea 5
Nr. cereri prefinanțare/plată/ rambursare transmise – 3
Suma solicitată - 1.714.121,86
Suma autorizată - 1.714.121,86
Din care FSE+ - 1.705.273,71

Prioritatea 6
Nr. cereri prefinanțare/plată/ rambursare transmise – 159
Suma solicitată - 79.912.403,11
Suma autorizată - 76.408.035,10
Din care FSE+ - 73.058.122,30

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai - noiembrie 2025 (Lei)

Prioritatea 7
Nr. cereri prefinanțare/plată/ rambursare transmise – 385
Suma solicitată - 183.670.771,00
Suma autorizată - 174.438.244,98
Din care FSE+ - 158.854.709,98

Prioritatea 8
Nr. cereri prefinanțare/plată/ rambursare transmise – 733
Suma solicitată - 154.004.365,09
Suma autorizată - 143.425.134,71
Din care FSE+ - 129.839.500,34

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai - noiembrie 2025 (Lei)

Prioritatea 9
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 1.956
Suma solicitată - 781.934.066,05
Suma autorizată - 729.606.105,34
Din care FSE+ - 673.134.652,55

Prioritatea 10
Nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – 71
Suma solicitată - 51.254.240,88
Suma autorizată - 51.236.468,95
Din care FSE+ - 12.809.117,24

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Situația cererilor de prefinanțare/plată/rambursare în cadrul Programului Educație și Ocupare perioada mai – noiembrie 2025 (Lei)

Total nr. cereri prefinanțare/plată/rambursare transmise – **4.776**
Total suma solicitată - 3.382.085.151,00
Total suma autorizată - 3.269.967.368,61
Total FSE+ - **2.813.870.599,52**

Cofinanțat de Uniunea Europeană

VERIFICARI ACHIZITII PUBLICE/PRIVATE

PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021 - 2027

Pentru proiectele aflate în gestiunea AM/OI/OIR, aferente programului PEO, pentru prioritățile 1-10 (inclusiv asistența tehnică), au fost verificate un număr de 2285 dosare de achiziții, în lucru fiind un număr de 644 dosare (dosare încărcate de beneficiar în aplicația SMIS2021 care vor fi verificate conform metodologiei de risc).

Din totalul de 2929 dosare înregistrate în perioada de referință aproximativ 2373 sunt achiziții directe.

În urma verificărilor dosarelor de achiziție publică au fost identificate 32 abateri/neconformități, motivele fiind:

- încălcarea principiului economicității, eficienței și eficacității
- nu a fost asigurat un grad adecvat de publicitate și transparență
- termen nerezonabil pentru depunerea ofertelor
- nu au fost prezentate documente prin care să se susțină, fără echivoc, realitatea serviciului achiziționat

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Verificări tehnice

3.464

Rapoarte de progres

814.022

GT verificat

2.142

Modificări contractuale aprobate

32.380

Experți validați

PLĂȚI PE TIPURI DE CERERI (UE+BS)

2 051 018 533 lei, astfel:

- Prefinanțare – 785 606 111 lei
- Cereri de plată – 545 920 050 lei
- Rambursare - 719 492 372 lei

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 1

- **Titlu proiect:** ***SMART- SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor*** (SMIS 341066)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna iulie 2025, în valoare de 183.14 mil euro, din care buget UE 153.20 mil euro, fiind în etapa de implementare de către ANOFM

❖ **Progres tehnic:** Raport de progres nr 1 aflat in verificare, Livrabilul transmis aferent Condiției C1.1 se află în verificare la AM

❖ **Progres financiar:** nu există rambursări autorizate până în prezent

Prioritatea 1

- **Titlu proiect:** ***Dialog social transparent, deschis și participativ*** (SMIS 342416)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna aprilie 2025, în valoare de 8.01 mil euro, din care buget UE 6.12 mil euro, fiind în etapa de implementare de către MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, TINERETULUI SI SOLIDARITATII SOCIALE

❖ **Progres tehnic:** Raport de progres nr 2 aflat în verificare.

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 164.688,69 euro

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 2

- **Titlu proiect:** ***START – Investește în calificare pentru viitor!*** (SMIS 337043)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna decembrie 2024, în valoare de 29,98 mil. euro, din care buget UE 24,13 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către ANOFM

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 924,030.99 lei

❖ **Progres tehnic:** A fost depus raportul de progres nr. 3 aferent perioadei iulie – septembrie 2025, care în prezent este în curs de verificare. La 30.06.2025 (RP2 validat) progresul tehnic este de 3,40%.

Prioritatea 3

- **Titlu proiect:** ***FORMACTIV - Formare și muncă activă*** (SMIS 337075)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna decembrie 2024, în valoare de 62,99 mil. euro, din care buget UE 48,13 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către ANOFM

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 560.746 lei.

❖ **Progres tehnic:** Au fost depuse 3 rapoarte de progres aferente perioadei ianuarie – septembrie 2025. În prezent se află în curs de verificare perioada aprilie – septembrie 2025.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 2

- **Titlu proiect:** ***TINERI ANTREPRENORI PRIN START UP NATION 2024 ÎN REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE*** (SMIS 342999)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna august 2025, în valoare de 266 mil. euro, din care buget UE 226.10 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către MEDAT.

❖ **Progres tehnic:** A fost depus un prim raport de progres care, în prezent, este în curs de verificare.

Prioritatea 2

- **Titlu proiect:** ***ActivPlus - Măsuri integrate și personalizate pentru ocuparea tinerilor*** (SMIS 346383)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna iunie 2025, în valoare 333.778.755,00 lei, respectiv 67.079.072,13 EURO, din care buget UE este 268.603.021,80 lei, respectiv 53.980.791,78 EURO, fiind în etapa de implementare de către ANOFM;

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 206,970,049.81 lei;

❖ **Progres tehnic:** A fost depus Raportul de progres nr. 1, aferent perioadei ianuarie 2024 – iunie 2025 și Raportul de progres nr. 2, aferent perioadei iulie 2025 – septembrie 2025, care, în prezent, este în curs de verificare.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 3

- **Titlu proiect:** ***COMPETENT – Format, calificat, competitiv pe piața muncii!*** (SMIS 336923)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna iunie 2025, în valoare de 31.113.543,96 euro, din care buget UE 23.772.145,94 euro, fiind în etapa de implementare de către ANOFM

❖ **Progres tehnic:** A fost depus un prim raport de progres aferent perioadei iulie – septembrie 2025 care, în prezent, este în curs de verificare.

Prioritatea 3

- **Titlu proiect:** ***PROACTIV - Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii*** (SMIS 346384)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna iunie 2025, în valoare de 203.21 mil. euro, din care buget UE 155.26 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către ANOFM.

❖ **Progres tehnic:** Raport de progres nr. 2 aflat în verificare. Au fost validate 35.308 persoane încadrate pe EECO02_Șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung și EECO01_Număr total de participanți.

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 126.325.347,7 euro.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 4

- **Titlu proiect:** ***Promovarea, monitorizarea și evaluarea evoluției economiei sociale și a antreprenoriatului social în România*** (SMIS 337466)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna martie 2025, în valoare de 4,12 mil. euro, din care buget UE 3,32 mil.euro, fiind în etapa de implementare de către MMFTSS.

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 102.800 euro.

❖ **Progres tehnic:** Au fost depuse două rapoarte de progres aferente perioadei 01.04.2025-30.09.2025.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 6

- **Titlu proiect:** ***Intervenții pentru învățământul terțiar - măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar*** (SMIS 322473)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **decembrie 2024**, în valoare de 5,65 mil. euro, din care buget UE 4,55 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către UEFISCDI în parteneriat cu MEC.

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 357.902,57 euro (valoare autorizată în CR1-CR3)

❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost derulate activități de organizare management de proiect și asigurare echipă de management și de implementare. La Raportul de Progres nr. 4 au fost introduse în Grupul Țintă - 106 persoane, studenți (ISCED 6-8).

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Practici transformaționale în consilierea și orientarea carierei CONSEDU*** (SMIS 339374)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **iunie 2025,** bugetul alocat apelului în valoare 27.959.559,00 euro, din care buget UE 22.500.000 euro, fiind în etapa de implementare de către MEC.

❖ **Progres tehnic:** A fost depus un prim raport de progres aferent perioadei iulie – septembrie 2025 care, în prezent, este în curs de verificare. Până la acest moment au fost derulate activități de organizare management de proiect și asigurare echipă de management și de implementare, fiind nominalizați în echipa de proiect 55 experți.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Mecanisme de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar MIAF*** (SMIS 335928)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **septembrie 2025,** bugetul alocat apelului în valoare de 41.628.676,00 euro, din care buget UE 33.500.000,00 euro, fiind în etapa de implementare de către MEC.

❖ **Progres tehnic:** În echipa de proiect au fost nominalizați 19 experți. În prezent este în lucru o notificare cu 34 experți propuși.

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Romania la orizont 2030: Educație de calitate prin evaluare școlară (EduCalEv) (SMIS 339370)***
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **septembrie 2025**, în valoare de 6,39 mil. euro, din care buget UE 5,43 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către ARACIP.

❖ **Progres tehnic:** În echipa de proiect au fost nominalizați din faza de contractare 8 experți. În prezent este în lucru o notificare cu 14 experți propuși.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED*** (SMIS 321024)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **iunie 2024**, în valoare de 33,67 mil. euro, din care buget UE 28,62 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către MEC.

❖ **Progres financiar**: rambursări autorizate în valoare de 1.013.047,87 euro (valoare autorizată în CR1-CR5)

❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost depuse 5 Rapoarte de progres (RP5 este în lucru) și au fost derulate activități care vizează exclusiv experții. Încă nu au fost derulate activități dedicate grupului țintă, indicatorul de realizare aferent GT elevi din ciclul primar și gimnazial va fi îndeplinit la finalul lunii mai 2026. În echipa de proiect au fost nominalizați până în prezent 285 experți.

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Adaptarea ofertei educaționale la solicitările pieței muncii prin fundamentarea politicilor din domeniu pe bază de date*** (SMIS 321003)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **mai 2024**, în valoare de 5,13 mil. euro, din care buget UE 4,13 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către UEFISCDI în parteneriat cu MEC .

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 675.752,24 euro (valoare autorizată în CR1-CR4)

❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost derulate activități de organizare management de proiect și asigurare echipă de management și de implementare.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior*** (SMIS 319112)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **mai 2024**, în valoare de 5,17 mil. euro, din care buget UE 4,16 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către UEFISCDI în parteneriat cu MEC.
❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 515.281,88 euro (valoare autorizată în CR1-CR4)
❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost derulate activități de organizare management de proiect și asigurare echipă de management și de implementare.

Prioritatea 7

- **Titlu proiect:** ***Leadership universitar pentru transfer de cunoaștere și tehnologie (LEADERSHIP TT)*** (SMIS 335506)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **februarie 2025**, în valoare 7.188.877,28 de euro, din care buget UE 5.785.132,01 5,785,132.01, fiind în etapa de implementare de către UEFISCDI în parteneriat cu MEC.

❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost derulate activități de organizare management de proiect și asigurare echipă de management și de implementare.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 8

- **Titlu proiect:** ***Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii*** (SMIS 327432)
- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **noiembrie 2024**, în valoare de 27,56 mil. euro, din care buget UE 23,42 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către CNDIPT.

❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 314.981,50 euro

❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au participat la activități un număr de 1562 persoane (categoria elevi - ISCED 1-3). A fost raportat un număr de 157 persoane pentru indicatorul de rezultat - EECR03_Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant (număr persoane) în cadrul RP3.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Prioritatea 9

- **Titlu proiect:** ***Actualizarea/ revizuirea/dezvoltarea de noi standarde ocupaționale/de calificări profesionale conform noilor cerințe ale pieței muncii”*** (SMIS 336257)

- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **ianuarie 2025**, în valoare de 3,95 mil. euro, din care buget UE 3,18 mil. euro, fiind în etapa de implementare de către MMFTSS.
❖ **Progres financiar:** rambursări autorizate în valoare de 50.248,89 euro
❖ **Progres tehnic:** Până la acest moment au fost finalizate: Metodologia privind dezvoltarea și aplicarea unui sondaj la nivelul angajatorilor din diferite sectoare de activitate pentru identificarea nevoilor de ocupații, Studiul asupra dinamicii pieței muncii și schimbărilor în structura ocupațională și de competențe la nivelul sectoarelor economice și draftul final al Metodologiei de selecție a experților independenți care vor elabora standarde ocupaționale în cadrul proiectului.

Prioritatea 9

- **Titlu proiect:** ***Dezvoltarea sistemului național de management privind consilierea în carieră*** (SMIS 337451)

- **Stadiu:**

❖ Contract semnat în luna **februarie 2022**, în valoare de 35.071.223,88 lei, din care buget UE 28.222.996,73 lei, fiind în etapa de implementare de către MMFTSS.
❖ **Progres financiar**: rambursări autorizate în valoare de 351.589,18 euro
❖ **Progres tehnic**: Până la acest moment au fost tranmise și validate două rapoarte de progres, activitățile dedicate grupului ținta au data de începere în anul 2026 și 2027.

Stadiu proiecte non-competitive

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Stadiul de implementare

Ritm scăzut in implementare (progrese financiare de 2-3% în condițiile în care s-a scurs deja 25% din perioada de implementare).

Cauze identificate:

1. Principala cauză a întârzierilor o reprezintă lipsa disponibilităților pentru angajarea cheltuielilor și efectuarea plăților. Ministerul de Finanțe nu a aprobat deschiderile bugetare pentru mai multe luni, iar Beneficiarii acestor proiecte, instituții centrale finanțate integral de la Bugetul de Stat nu au avut resursele financiare necesare.
2. Alte cauze pentru întârzieri au fost organizarea concursurilor pentru experți, derularea achizițiilor, aprobarea de acte normative necesare etc.

Măsuri întreprinse de AM si OI/OIR:

AM PEO și OI responsabile supraveghează îndeaproape progresul proiectelor non-competitive;

În perioada 17.11 – 28.11.2025, la sediul AM PEO au avut loc întâlniri cu fiecare Beneficiar;

AM PEO a dispus ca fiecare Beneficiar să își evalueze capacitatea de a efectua plăți pentru următorul an calendaristic și să actualizeze, conform realității, graficul estimativ de depunere CR. Termenul acordat este de 05.12.2025.

Cofinanțat de Uniunea Europeană

Vă mulțumim!

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN